Образовательный портал «Мой университет» - www.moi-universitet.ru
Факультет «Проектной деятельности и фандрайзинга» - www.grant-project.ru

Конкурс школьных проектов «Мой класс – моей школе».
Форма проектного предложения.
	Титульный лист

	1. Название проекта
Озеленение интерьера школы

	2. Номинация, в которой участвует проект:

· Я хочу учиться!
· Школа – мой дом

· Не только учеба

· Мир моей школе

	3. Проект:

· Уже реализован

· Находится в процессе реализации

· Только разработан, готовится к реализации

	4. Полное и точное название образовательного учреждения, проектный коллектив которого разработал и реализует проект 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13

	5. Республика/область/край//город/поселение 
Новосибирская область, г. Бердск

	6. Контактная информация образовательного учреждения 

633004, Новосибисркая область,  г. Бердск, ул.Лунная, д. 23, тел/факс 83834134101

	7. Адрес сайта образовательного учреждения (если имеется) 
school-13.berdsk-edu.ru 

	8. Руководитель проектного коллектива (ФИО, должность)

Поваляева Людмила Викторовна, учитель валеологии и физической культуры

	9. Количество человек в проектном коллективе
15

	10. На какой территории реализуется проект 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13»

	11. Время, необходимое для реализации проекта 
3 года

	12. Стоимость проекта 
146632,50

	13. Дата оформления проектного предложения 
21.04.2012 


	Аннотация проекта (максимум 5-6 предложений)
Концентрированное изложение всего проекта, повторяющее все его части. 



	   Проект «Озеленение интерьера школы» направлен на решение экологической проблемы окружающей среды на территории  МБОУ СОШ № 13 в коридорах и фойе 1,2 и 3 этажей. Проблема озеленения интерьера школы актуальна, потому что в коридорах и фойе школы мало комнатных растений, которые находились в болезненном и запущенном  состоянии. Комнатным растениям было уделено недостаточное внимание,  это связано с тем, что на февраль 2012 года не было растениевода, который бы занимался озеленением интерьера школы.  Реализация проекта позволит не только озеленить интерьер школы и создать  более уютную обстановку, но и окажет благотворное, а подчас и целительное воздействие на самочувствие обучающихся, что очень важно для улучшения валеологического состояния школьной среды. Особенностью проекта «зеленомирцев» является его ценность, которая заключается в очень конкретной полезной совместной деятельности детей и взрослых. Проект будет иметь долгосрочную перспективу, т.к. будет содействовать формированию экологической культуры школьников, учителей и родителей.

	Описание проекта
В этом разделе вам необходимо ответить на вопросы: почему проект необходим (зачем нужны изменения) и какие проблемы он будет решать.

	    МБОУ СОШ № 13 расположена около многоэтажных жилых домов, рядом ведется строительство новых жилых домов, проложена круговая транспортная развязка: общественного, легкового, грузового транспорта. Поэтому во всех помещениях школы  необходимо увеличить количество растений, снижающих концентрацию вредных химических веществ в воздухе, фитонцидных растений, с антимикробной активностью, располагая эти растения в коридорах и фойе школы. При выполнении комплекса мероприятий проект способен значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик коридоров и фойе школы, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на всех этажах. Назрела необходимость системного решения проблемы благоустройства и озеленения интерьера школы. 
   После изучения множества литературы по вопросу роли растений в дизайне школы был проведен анализ помещений с точки зрения эстетического оформления. Оказалось, что в школе мало эффектных растений и размещены они не красиво. Поэтому необходимо увеличить число экземпляров комнатных растений, приобрести экзотические растения. 

   Мы предлагаем проект обновлённых  школьных  коридоров и фойе, а также создание цветников на втором и третьем этаже школы около окон, выходящих на юг, а также создание зимнего сада в фойе 3 этажа школы. Для реализации этой идеи в школе  имеются все условия,  необходимо лишь грамотно подойти к выбору комнатных растений,  их группированию и эстетическому размещению. 
    Мы исследовали условия для осуществления нашего проекта, изучили литературу по вопросу озеленения, дали оценку состоянию школьного интерьера и разработали новую комплексную систему благоустройства и озеленения школьного интерьера. Эта система включает в себя комплекс программ и планов, составные части которых  взаимосвязаны  между собой. Мы запланировали мероприятия, которые направлены на создание и развитие эстетичности и социально-экологической организованной школьной среды. Важнейшими составными частями этой среды являются приведение в порядок  школьных растений, архитектурно-планировочную организацию коридоров и фойе школы,  освещение зеленых насаждений, размещение малых архитектурных форм и объектов  школьного дизайна. Задачи благоустройства  школы сводятся к созданию здоровых, целесообразных и благоприятных условий в школе. В решении этих задач все большее значение приобретают внешнее благоустройство, функционально-пространственная структура и предметное оборудование фойе 3 этажа и южных окон коридоров  школы, ландшафтный дизайн. 
    Здание школы трёхэтажное с длинными широкими коридорами, имеющими с двух сторон большие окна, выходящие на север и юг.  В крыле начальной школы на первом и втором этажах, а также  на третьем этаже старшей школы  имеются светлые просторные фойе,  окна которых выходят на запад. В школе имеется центральное отопление, благодаря которому температурный режим в коридорах школы  стабилен, лишь в зимнее время года, когда температура воздуха на улице достигает – 30 градусов, температура воздуха в коридорах школы колеблется незначительно от  20 до 17  градусов.  Стабильная температура воздуха в коридорах и рекреациях школы в среднем составляет 20 - 22 градусов, поэтому растения нуждаются в частом поливе и опрыскивании. 
 Третий  этаж школы  место, которое как нельзя лучше подходит для создания  Зимнего сада, где будут размещены растения, способствующие  сохранению здоровья учащихся  нашей школы, т.е. успокаивающие нервную систему, повышающие  тонус организма, а также убивающие  микробы в воздухе помещения. Реализация нашего проекта в школе будет способствовать,  повышению экологической культуры школьников, ответственного отношения  к природе  и пониманию её законов. 
   Зимний сад – это искусственный ландшафт, поэтому его создание требует не только знания биологии растений, но и основ ландшафтного дизайна. Конечно, главный декоративный элемент зимнего сада – растения. Но для подчеркивания их красоты, создания рельефа, используются также и другие материалы – природный и искусственный камень,  декоративная галька, сухие стволы деревьев, коряги. Это не просто декоративные элементы, а поддержка и опора для экзотических растений. Естественнее выглядят среди камней и коряг и такие растения, как эпифитные орхидеи, папоротники, многие ампельные растения нуждаются в деревянных опорах. Очень важны всевозможные аксессуары, фонтанчики, светильники для приватного освещения, клетки для певчих птиц и даже аквариум с экзотическими рыбками. Сочетание красивых композиций растений и фитонцидов, которые они выделяют, журчание воды из фонтанчика, будет способствовать укреплению нашего здоровья.
    Для  цветника мы решили использовать  рокарий в виде плоскостной композиции, для создания которой можно использовать крупные и мелкие камни различных форм, сыпучие материалы для засыпки поверхностей (щебень, гальку, кирпичную крошку, керамзит, песок), кустарники, травянистые растения всех групп,  а также некоторые малые архитектурные формы (перголы, шпалеры, скамейки и др). Количество материалов и их соотношение определяются индивидуально для каждой композиции. 
  Каменная кладка, мы считаем,  самое удачное решения для стен рокария, окружающих зимний сад. При поливке такие стены, задерживающие испарение, намокают, влага лучше сдерживается и более равномерно распределяется. 
    Необходимо сделать искусственное освещение, которое позволит создавать интересные визуальные эффекты и компенсировать недостающее естественное освещение. Хорошо зарекомендовавшая себя для зимних садов комбинация люминисцентных ламп и 10% света ламп накаливания должна сочетаться с естественным освещением.

   Эффект естественного освещения можно также увеличить путем применения зеркал, которые могут украсить сад и обеспечить более равномерное распределение света.

     Проект Зимнего сада будет создан с учётом технических возможностей школьного помещения, теплового и светового режимов, а также имеющихся растений, их лечебных свойств и совместности, поэтому является практически выполнимым. 

      Реализация проекта послужит созданию  опытной площадки для  кружков экологической направленности. 



	Целевая группа проекта

Целевая группа – это те, кому проект помогает, чьи проблемы он решает напрямую или чьи потребности удовлетворяет. Это получатели определенной выгоды от проекта.

	В первую очередь проект направлен на обучающихся и педагогический коллектив школы. Выгоду от проекта получат так же  обслуживающий персонал школы, гости и родители, которые часто отдыхают в местах реализации проекта.


	Матрица проекта

(План выполнения проекта)

	Элементы стратегии проекта
	Стратегия проекта
	Индикаторы достижения



	1. Стратегическая цель


	Улучшение экологической обстановки на территории МБОУ СОШ № 13. 
	К 1 сентября 2013 года создан Зимний сад в фойе третьего этажа школы,  построены и оформлены цветники в коридорах школы.

	2. Цель проекта

	Озеленение школьного интерьера с использованием комнатных растений и создание    зимнего сада в школе, способствующих повышению экологической культуры школьников и оказывающего  положительное психофизиологическое действие на учащихся и учителей.
	К 31 августа 2013 года произведено обновление  комнатных растений во всех школьных  коридорах и фойе, созданы цветники на втором и третьем этаже школы около окон, выходящих на юг, функционирует зимний сад в фойе 3 этажа школы.

	3. Задачи проекта


	1. Привлечено внимание учащихся  к решению актуальных экологических проблем школы. 
2. Сформирована ответственность за школу, активная жизненная позиция у школьников и умение реализовать конкретные шаги по улучшению и благоустройству школы и ее территории.
3. Содействие экологическому, эстетическому и трудовому воспитанию школьников. 
4. Школьники привлечены к поиску механизмов решения актуальных проблем местного сообщества через разработку и реализацию социально значимых проектов. 
5. Сформировано чувство личной ответственности за состояние окружающей среды.  
6. Развита инициатива и творчество школьников через организацию социально значимой деятельности – благоустройство школьной территории. 
7. Преобразована и благоустроена территория  школы.
	К 10  февраля 2012 года сформирован отряд «Зеленомир» из добровольцев 5-х классов.
К 15 февраля 2012 года изучена  литература по вопросу озеленения школьного интерьера. 
К 21 февраля 2012 года разработан и утвержден  социальный проект «Озеленение интерьера школы»
К 30 марта 2013 года подобраны  растения, отвечающие световым и температурным условиям соответствующих помещений, подобраны  красивые композиции из этих растений.

К 25 апреля разработан дендроплан и пейзажный стиль планировки фойе 1, 2 этажа и  зимнего сада.
К 15 февраля 2012 года изучено  влияние растений на организм человека и проанализирован уровень озеленения школьных коридоров и фойе.

К 1 сентября 2014 года обновлены комнатные растения в коридорах школы, создан зимний сад в фойе 3 этажа и построены цветники около южного окна коридоров школы.

	4. Деятельность по проекту


	Задача 1. Привлечено внимание учащихся  к решению актуальных экологических проблем школы.
   Сформирован отряд добровольцев из   пятиклассниц  «Зеленомир», который занимается выращиванием растений и уходом за ними.
   Налажено сотрудничество, взаимосвязь учеников и учителей в творческом решении экологической проблемы школы. Присутствует  реальное партнерство взрослых и детей для сохранения окружающей среды и улучшения качества жизни.
Задача 2. Сформирована ответственность за школу, активная жизненная позиция у школьников и умение реализовать конкретные шаги по улучшению и благоустройству школы и ее территории.
     Создано равноправное взаимодействие между всеми участниками проекта - администрацией школы, учителями, учениками и родителями - в их стремлении к озеленению интерьера школы. 

   Воспитана самостоятельность в проявлении инициативы, принятии решений, их реализация в интересах школы. 
   У  каждого учащегося сформирован опыт и умение реализовать свои идеи по благоустройству и озеленению интерьера школы. 
Задача 3. Содействие экологическому, эстетическому и трудовому воспитанию школьников. 

    Разработан план действий, направленных на сохранение, гармонию элементов окружающей среды.
   Сформированы  эстетические эмоций, суждения, на активизацию творческой деятельности эстетического характера у школьников по отношению к растениям. 
  Воспитана экологическая культура школьников, что подчеркивает значение эстетических мотивов в экологической деятельности личности.
  Посажены новые декоративно листные растения и пересажены старые комнатные растения.
Задача 4. Школьники привлечены к поиску механизмов решения актуальных проблем местного сообщества через разработку и реализацию социально значимых проектов. 
 Составлен топографический  план  коридоров и фойе  школы.

Разработан дендроплан цветника для южных окон коридоров школы.
 Разработан дендроплан  зимнего сада для фойе 3 этажа школы. Разработана  планировка растений, дизайн коридора 1 этажа и парадной лестницы.
Задача 5. Сформировано чувство личной ответственности за состояние окружающей среды.  
Составлен ежедневный график ухода за комнатными растениями. 
Задача 6. Развита инициатива и творчество школьников через организацию социально значимой деятельности – благоустройство школьной территории. 
Выполняется уход за комнатными растениями, полив, рыхление,  подкормка, опрыскивание. Производилось черенкование и размножение комнатных растений. Произведена пересадка растений и посадка укорененных черенков.
Задача 7. Преобразована и благоустроена территория  школы.
Построены  два  цветника на южном окне коридоров школы, украшены декоративолистными и декоративно-цветущими растениями. Построен Зимний сад в фойе третьего  этажа школы.  Подвешены  настенные кашпо с хлорофитумами в коридоре 1 этажа школы. Посажены новые растения в фойе 1 и 2 этажа начальной школы. Украшены стены коридора  2 этажа и учительский кабинет школы

	К 10 февраля 2012 года создан отряд «Зеленомир».

К 21 февраля 2012 года создан план мероприятий по улучшению и благоустройству интерьера школы на ближайшие три года.

К 1 апреля 2012 года создан план  и организация деятельности отряда «Зеленомир» по озеленению школьного интерьера.

К 30 мая 2012 года проведен анализ работы отряда «Зеленомир» за последних три месяца, подведены итоги выполненных мероприятий и приняты соответствующие решения. 
К 30 мая 2014 года проведен анализ работы отряда «Зеленомир» по озеленению интерьера школы.

К  30 мая 2012 года разработан план озеленения цветников, назначены ответственные за размножение растений.
К 30 мая проведен  семинар группы  «Зеленомир» с учащимися 5-х классов,  направленная  на активизацию творческой деятельности эстетического характера у школьников по отношению к растениям, проведены беседы и лекции о труде и природе, разъяснения долга и приемы убеждения в необходимости личной заботы каждого об окружающей среде, представлена презентация группы.
К марту 2012 года составлен топографический  план  коридоров и фойе  школы. Составлен топографический  план  коридоров и фойе  школы.

Разработан дендроплан цветника для южных окон коридоров школы.

 Разработан дендроплан  зимнего сада для фойе 3 этажа школы. Разработана  планировка растений, дизайн коридора 1 этажа и парадной лестницы.
К 1 апреля 2012 года состален ежедневный график ухода за комнатными растениями до 30 мая 2012 года.
С  10 февраля 2012 года отрядом «Зеленомир» выполняются необходимые меры по уходу и размножению комнатных растений. 

К сентябрю 2014 года  построены цветники, Зимний сад,  выращены ампельные и цитрусовые растения, подобраны  красивые композиции из декоративно-листных и декоративно-цветущих растений, заменены старые растения на новые, приобретены  вечнозеленые тропические  и субтропические  растения.

	5. Ресурсы


	1. Рекреационные – территория школы.    
2. Человеческие – команда проекта, партнеры по                        проекту, привлеченные специалисты.      
3.Информационные 
4. Финансовые  
5. Транспортные   
                                                                         
	К 21 февраля 2012 года выбрана и утверждена территория школы, подлежащая реконструкции и озеленению.
 К 10 февраля 2012 года сформирована команда проекта,  создан отряд добровольцев из пятиклассниц «Зеленомир», заключены договора с  привлеченными специалистами.

К 21 февраля 2012 года определены информационные каналы команды проекта; определены электронные СМИ для освещения деятельности  по проекту.

 К 21 февраля получено письменное подтверждение финансирования проекта со стороны  администрации МБОУ СОШ № 13, издан приказ о внесении собственного  вклада в проект. 

К 24 февраля 2012 года определен автомобиль для использования во время реализации проекта.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

	Предварительные условия:

1. Одобрение проекта администрацией МБОУ СОШ № 13.
2. Получить гранд на реализацию проекта.



	Возможные риски:
1. Не  найдется средств  для реализации проекта. 


	Календарный план

(Графическое изображение работ и мероприятий проекта в логической последовательности и взаимозависимости,   с указанием сроков их реализации и ответственных за их исполнение лиц).

NB! Вы можете добавить необходимое количество строк/столбцов

	Общий срок реализации проекта: 

	Мероприятия
	Сроки
	Ответственный

	
	2012 – 2013 г.г.
	

	
	Февраль  
	Март 
	Апрель 
	Май 
	Июнь  
	Июль
	Август 
	Сентябрь 
	Октябрь 
	Ноябрь 
	Декабрь 
	Январь 
	

	Уход за комнатными растениями, полив, рыхление,  подкормка, опрыскивание.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Руководитель,
отряд «Зеленомир»

	Черенкование и размножение комнатных растений. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Руководитель,
отряд «Зеленомир»

	Приобретение земли для пересадки растений и жидких удобрений.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Руководитель, бухгалтер

	Пересадка растений.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Руководитель, отряд «Зеленомир»

	Посадка укорененных черенков.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Руководитель, отряд «Зеленомир»

	Приобретение семян комнатных декоративноцветущих  растений.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Руководитель, координатор проекта, бухгалтер

	Составление топографического  плана  коридоров и фойе  школы.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Руководитель,  отряд «Зеленомир».

	Приобретение стремянки и лейки для полива  цветов.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бухгалтер, зам. директора по АХЧ

	Разработать  планировку растений, дизайн коридора 1 этажа и парадной лестницы. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Руководитель, отряд «Зеленомир», координатор проекта

	Разработать дендроплан и пейзажный стиль планировки фойе 1, 2 этажа и  зимнего сада.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Руководитель, отряд «Зеленомир», координатор проекта

	 Создание ассортимента высаживаемых растений.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Руководитель, координатор проекта

	Приобретение экзотических растений:

Комнатный лимон 150 см Каламондин  70-80 см Пальма  Ховея  90 -100 см
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Руководитель координатор проекта

	Составление плана размещения  ландшафтных объектов и элементов малой архитектуры зимнего сада.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Руководитель, отряд «Зеленомир»

	Составление схемы системы освещения.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Руководитель, электрик 

	Составление разбивочного чертежа для зимнего сада и южного окна кабинетов 209, 309.   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Руководитель, отряд «Зеленомир»

	2013 – 2014 г.г.

	
	Февраль  
	Март 
	Апрель 
	Май
	Июнь  
	Июль
	Август 
	Сентябрь 
	Октябрь
	Ноябрь 
	Декабрь
	Январь 
	

	Уход за комнатными растениями, полив, рыхление,  подкормка, опрыскивание.
	
	
	
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	
	Руководитель, отряд «Зеленомир»

	Составление баланса площадей.  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Руководитель, зам. директора по АХЧ

	Оформление  дизайна коридора 1 этажа и парадной лестницы.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Руководитель, отряд «Зеленомир»

	Оформление  дизайна  фойе 1, 2 и 3  этажа.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Руководитель, отряд «Зеленомир»

	Приобретение растений  для зимнего сада:

· Лавр благородный 18-20 см;
· Кофе арабика 30 см.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Руководитель проекта, координатор проекта.

	Черенкование и размножение комнатных растений.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Руководитель, отряд «Зеленомир»

	2014 – 2015г.г.

	
	Февраль  
	Март 
	Апрель 
	Май
	Июнь  
	Июль
	Август 
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь 
	Декабрь
	Январь 
	

	Уход за комнатными растениями, полив, рыхление,  подкормка, опрыскивание.
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	 
	
	 
	
	Руководитель, отряд «Зеленомир»

	Пересадка и перевалка   растений. Посадка укорененных черенков.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Руководитель, отряд «Зеленомир»

	Приобретение электрического  кабеля, люминесцентных ламп.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бухгалтер, зам. Директора по АХЧ, электрик

	Установка системы освещения.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Электрик 

	Приобретение фонтанов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Руководитель, зам. директора по АХЧ, бухгалтер

	Приобретение строительных материалов для бордюров:

кирпич,
искусственный  облицовочный камень
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Руководитель, зам. директора по АХЧ, бухгалтер

	Составление эскиза аквариума и оформление заказа на изготовление


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Руководитель, аквариумист, зам. директора по АХЧ

	Установка бордюров для зимнего сада и у южного окна коридоров школы.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Руководитель, зам. директора по АХЧ

	Приобретение крупных  и мелких камней  различных форм (щебень, галька)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Руководитель, зам. директора по АХЧ

	Оформление  дизайна цветников 2, 3 этажей  и зимнего сада.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Руководитель, координатор проекта

	Приобретение и наполнение аквариума 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Зам. директора по АХЧ, аквариумист

	Уход за аквариумом 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	аквариумист


	Потенциальные источники финансирования:

Откуда (из каких источников) Вы планируете привлечь финансовые средства для реализации проекта?

	1. Средства из фонда родительской общественности.
2. Средства гранта


	Смета проекта

Финансовый план распределения денежных ресурсов, необходимых для выполнения проекта, по соответствующим видам расходов по проекту.

NB! При необходимости Вы можете добавить строки.

	Статьи расходов по проекту
	Всего

(руб.)
	Источник финансирования

	Земля для растений
	7000
	Средства из фонда родительской общественности

	Кашпо и вазоны для цветов
	4000
	Средства из фонда родительской общественности

	Семена  комнатных декоративно  цветущих растений
	1750
	Средства из фонда родительской общественности

	Комнатный лимон 150 см
	5300
	Средства из фонда родительской общественности

	Каламондин  70-80 см
	6200
	Средства из фонда родительской общественности

	Пальма  Ховея  90 -100 см
	6000
	Средства из фонда родительской общественности

	Лавр благородный 18-20 см
	1500
	Средства из фонда родительской общественности

	Кофе арабика 50 см
	1400
	Средства из фонда родительской общественности

	Жидкие удобрения
	200
	Средства из фонда родительской общественности

	Стремянка 
	1200
	Средства из фонда родительской общественности

	Перголы и шпалеры
	2600
	Средства из фонда родительской общественности

	Лейка для полива  цветов
	300
	Средства из фонда родительской общественности

	Искусственный  облицовочный камень 
	7400
	Средства гранта

	Кирпич
	8200
	Средства гранта

	 Строительные смеси
	5000
	Средства гранта

	Аквариум восьмиугольный на подставке
	30000
	Средства гранта

	Рыбки, аквариумные растения, лампы освещения, украшения и др.
	10000
	Средства гранта

	Электрический кабель
	1800
	Средства из фонда родительской общественности

	Люминесцентные лампы
	18000
	Средства гранта

	Фонтаны 
	16000
	Средства гранта

	Крупные  и мелкие камни различных форм (щебень, галька)
	5800
	Средства гранта

	Итого:                                                  
	139650
	

	Непредвиденные расходы 5 % от итоговой         суммы
	6983
	

	Общая стоимость проекта
	146633
	

	Из них: 

   Средства из фонда родительской общественности                           

  Средства гранта
  Непредвиденные расходы
	39250

104000
6983
	


	План мониторинга проекта

(Подробное изложение того, кто, когда и каким образом будет проверять выполнение работ и достижение результатов проекта).

	1. Мониторинг реализации проекта будут проводить руководитель и координатор проекта. 

2. Основные объекты мониторинга: 

· Содержание (результаты) работ 

· Сроки выполнения работ 

· Качество результатов 

· Затраты 

3. Основными документами мониторинга являются: 

· Матрица проекта 

· Календарный план 

· Смета проекта 

4. Механизмы мониторинга: 

· Выполнение работ – дата начала и завершения работы – сравнение запланированного и реального положения по календарному плану и по индикаторам достижения матрицы. 

· Достижение результатов: 

                - по срокам  -  сравнение запланированных и реально достигнутых результатов  по ключевым точкам мониторинга календарного плана 

                - по содержанию и качеству -   по индикаторам достижения в матрице. 

· Расходование средств – по статьям сметы и по работам календарного плана проекта 

5. Регулярность мониторинга: 

· Отчетность ответственных за выполнение работ (в соответствии с календарным планом). 

· Ежемесячные встречи проектного коллектива с отчетами обсуждением хода проекта. 

· Промежуточная оценка по результатам подготовительного этапа. 

· Итоговая оценка проекта по завершении проекта. 

6.  Коррекция отклонений  –  при выявлении отклонений в реализации проекта по содержанию,  срокам, качеству и стоимости работ на еженедельной или внеплановой встрече руководителем и ответственными за работы разбираются причины отклонения от плана,  разрабатываются коррективы и механизмы их внесения в план реализации проекта. На случай отклонений от финансового плана проекта в смету заложено  5%  от итоговой суммы расходов по статьям проекта.                                              



	Команда, которая выполняет проект

(В данном разделе итогового проекта важно отметить: кто выполняет проект, какова квалификация специалистов, каким образом будет организована эффективная работа команды проекта, какие нефинансовые стимулирующие факторы и механизмы будут использоваться для мотивирования участников проектного коллектива.)

NB! При необходимости Вы можете добавить строки.

	Требующиеся специалисты
	Что будет делать специалист?
	Необходимые знания и умения, которыми должен обладать специалист, чтобы выполнить запланированную по проекту работу
	Мотивация специалиста к эффективной работе 

	Руководитель проекта
	Осуществление  общего 

руководства  проектом, 

заключение  договоров 

по  проекту,  проведение 

мониторинга  и  оценки 

проекта,  подготовка 

содержательного  отчета 

по проекту.
	Владение предметными знаниями по валеологии и  растениеводству, владение навыками ландшафтного дизайна, 

умение 

управлять  командой 

проекта.
	Успешная  реализация 

нового  проекта, самореализация, 

нацеленность  на 

результат,  пополнение 

портфолио  организации, 

работа  в 

профессиональном 

коллективе.

	Координатор проекта
	Организация  и  контроль 

выполнения  работ  по 

проекту,  проведение 

переговоров  с привлеченными специалистами, 

организация 

информационной 

компании  по  проекту.
	Владение предметными знаниями по растениеводству, знание ландшафтного дизайна, организаторские способности. 

	Успешная  реализация 

нового  проекта, 

самореализация, совершенствование 

имеющегося  и 

приобретение  нового 

опыта, 

профессиональный рост.

	Бухгалтер


	Ведение  бухгалтерии 

проекта,  подготовка 

финансового  отчета  по проекту.
	Владение  знаниями 

бухучета,  аудита,  знание 

специфики  финансовой 

отчетности  по проектам. 
	Самореализация, 

профессиональный  рост, 

совершенствование 

имеющегося опыта.

	Электрик
	Составление схемы  и установка системы освещения.
	Знание и владение законами физики, знание электрических цепей.
	Самореализация, 

профессиональный  рост, 

совершенствование 

имеющегося опыта.

	Аквариумист
	Разработка эскиза, моделирование экосистемы в замкнутом искусственном водоёме 
	Знание основ аквариумистики, аквадизайна,  навыки выращивания и размножения водной фауны и флоры.
	Самореализация, 

профессиональный  рост, 

совершенствование 

имеющегося опыта.

	Заместитель директора по АХЧ


	Приобретение и доставка материалов для реализации проекта
	Знание адресов торговых точек, качества строительных материалов, владение автомобилем.
	Самореализация, 

совершенствование 

имеющегося опыта

	
	
	
	

	
	
	
	

	Партнеры по проекту (при наличии)
(Сторонние организации/специалисты, кто будет участвовать в реализации проекта вместе с проектным коллективом).

	Специалисты по строительству и работе с камнем из родительского коллектива.



	План оценки проекта.

(Подробное изложение того, как вы планируете сравнивать полученные результаты проекта с запланированными, определять степень решения проблемы (достижение цели проекта) и полноту удовлетворенности целевых групп проекта).

	Учитывая  трехгодичность   проекта,  запланировано  проведение  промежуточной  и  итоговой  оценки  проекта. Промежуточная оценка будет проведена после завершения подготовительного этапа проекта. Оценку проекта будут проводить команда проекта, родительская общественность и представители фонда, выдавшего грант на реализацию 

проекта. 

В качестве критериев оценки будут использованы следующие: 

1. Достижение цели проекта – заинтересованное, активное участие ребят в мероприятиях 

проекта.  

2. Решение задач проекта – сравнение индикаторов достижения с результатами работ по проекту. 

3.  Сформированность  экологического  мировоззрения  участников  проекта -  активное  участие  ребят  в  озеленении интерьера школы, просветительских мероприятиях проекта – работа по созданию сайта, активное участие в размножении и выращивании растений,  написание  статей  для  СМИ  и  сайта «Дневник.ру»,  участие  в  обсуждениях  темы проекта на форуме. 

4. Продвижение к стратегической цели проекта - улучшение экологической обстановки на территории МБОУ СОШ № 13 - фото и видеоролики рекреаций школы до и после проекта. 

Для оценки будут использованы следующие методы: 

- Изучение данных мониторинга проекта 

- Обсуждение результатов проекта на итоговом семинаре 

- Анкетирование участников проекта. 

- Анкетирование обучающихся, педагогов и родителей МБОУ СОШ № 13. 

- Обсуждение проекта на форумах сайта организации и на сайте «Дневник.ру»
   Для освещения результатов проекта будет проведен  школьный семинар, на  котором участники проекта расскажут  о  целях  и  задачах  проекта,  достигнутых  результатах. Визуальная  часть  информации  о  проекте  будет  размещена  на  школьных стендах,  на сайте «Дневник.ру» и на собственном  сайте участников проекта.  По  завершении  проекта   информация  о  результатах  проекта  будет опубликована  на 3  сайтах  и  в   местных печатных  СМИ, таких как «Педагогический калейдоскоп» и др,  материалы  проекта  будут  переданы  в  городской отдел народного образования. Как  отдельные  результаты  проекта,  так  и  весь  проект  в  целом,  могут  быть  опубликованы и на других сайтах, имеющих  аналогичные  проблемы. 
    Из  собранной  нами  информации при  разработке  проекта, стало известно, что в настоящее время все большее число школ начинает объединять усилия для решения экологической проблемы, главный путь решения которой – это такая организация взаимодействия  школьников и учителей, которая обеспечила бы нормальное экологическое развитие, сохранение и преобразование окружающей среды в интересах каждого человека. Благодаря такой организации экологическое и трудовое воспитание школьников идут рука об руку и находятся в тесной взаимосвязи. И в нашем случае, озеленение интерьера школы (создание зимнего сада и цветников) станет эффективным средством формирования экологической культуры учащихся, становления их нового гражданского сознания. Эту работу мы рассматриваем, как часть системы социального становления личности. Поэтому процесс благоустройства и озеленения интерьера школы очень важный и ответственный. Данный проект позволяет почувствовать учащимся сопричастность к общему делу, испытать радость общения от совместного труда на благо школы. Реализация проекта озеленения интерьера школы позволяет вовлечь школьников в полезную, важную деятельность, помогает детям проявить себя, увидеть результат своей деятельности.


	Приложение (заполняется при желании и только в случае, если проект уже реализован).
(Документы, фотографии, презентации, отчет, иное, что доказывает успешность реализации проекта. Оформляется: 

- или в графе ниже

- или в отдельном файле, а в графе ниже приводится перечень файлов Приложений).
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